

ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| ลำดับ ที่ | ว/ด/ป | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง |
|--------------|---|--|----------------------------|
| 1 | วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 2563 | - เปิดรับข้อเสนอการวิจัย | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 2 | วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2563 | - วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอการวิจัย | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 3 | วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2563 | - นำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น และแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 4 | วันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2563 | - นักวิจัยกรอกข้อมูลเข้าระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RPM) สำหรับการประเมินข้อเสนอการวิจัย | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 5 | วันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2563 | - ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยถึงนักวิจัยเพื่อแก้ไข ผ่านต้นสังกัด | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 6 | วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2563 | - วันเริ่มต้นที่นักวิจัยนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS | สวพ./นักวิจัย |
| 7 | วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2563 | - วันสุดท้ายของการนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS | สวพ./นักวิจัย |
| 8 | วันจันทร์ที่ 9 ต.ค. 2563 | - วันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอการวิจัยที่แก้ไขแล้ว พร้อมเอกสาร - แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานฯ (แบบ ว-6) - แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยฯ (แบบ บข-3) | หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 9 | มี.ค. 2564 | - แจ้งเรื่องผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยถึงมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 10 | ต.ค. 2564 | - นักวิจัย/หน่วยงาน เตรียมจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย และดำเนินโครงการ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการทำสัญญา การรายงานความก้าวหน้า การติดตามประเมินผลงานวิจัย ของ สวพ. | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |

หมายเหตุ :1. กำหนดการต่างๆ อ้างอิงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ วช. ปฏิทินอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ได้ที่ http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=105

ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| ลำดับ | ว/ด/ป | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้เกี่ยวข้อง |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | วันอังคารที่ 31 ต.ค. 63 | - ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย | สวพ./นักวิจัย |
| 2 | วันพุธที่ 28 ก.พ. 63 | - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย | สวพ. /หน่วยงาน |
| 3 | วันพุธที่ 31 ม.ค. 63 | - วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอการวิจัย | หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 4 | วันอังคารที่ 6 มี.ค. 63 | - ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย | สวพ./คณะกรรมการ |
| 5 | วันอังคารที่ 13 มี.ค. 63 | - ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงโดยผ่านต้นสังกัด | สวพ./นักวิจัย |
| 6 | วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 63 | - วันสุดท้ายของการรับคืนข้อเสนอการวิจัย ที่ปรับปรุงแล้ว | หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 7 | วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 63 | - ส่งข้อเสนอการวิจัยถึง กนผ. มทร. พระนคร และหน่วยงาน | สวพ./กนผ./หน่วยงาน |
| 8 | ส.ค. - ก.ย. 2563 | - มหาวิทยาลัยแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ วิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงคณะ/หน่วยงาน | กนผ./หน่วยงาน |
| 9 | ต.ค. - พ.ย. 2564 | - นักวิจัย/หน่วยงาน เตรียมจัดทำสัญญา อุดหนุนวิจัย และดำเนินโครงการ หลังจากนั้น ให้ดำเนินการตามปฏิทินการทำสัญญาฯ การรายงานความก้าวหน้าการติดตาม ประเมินผลงานวิจัย ของสวพ. | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |

- หมายเหตุ :
- กำหนดการต่างๆ อ้างอิงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ วช. ปฏิทิน
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ได้ที่ http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=108

ปฏิทินการดำเนินโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| ลำดับที่ | ว/ด/ป | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง |
|----------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2563 | - แจ้งเรื่องการรับข้อเสนอโครงการฯ ของนักศึกษา | สวพ.คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 2 | วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2563 | - วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอโครงการฯ | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 3 | วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 2563 | - ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ถึง อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษาเพื่อปรับปรุงโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด | สวพ./คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 4 | วันพุธที่ 10 ม.ค. 2564 | - วันสุดท้ายของการรับคืนข้อเสนอโครงการฯ ที่ปรับปรุงแล้ว | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 5 | วันพุธที่ 24 ม.ค. 2564 | - แจ้งเรื่องการอนุมัติโครงการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สวพ.คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 6 | ก.พ. – ก.ย. 2564 | - ดำเนินโครงการฯ | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 7 | วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. – ศุกร์ที่ 13 เม.ย. 2564 | - รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 8 | วันจันทร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2564 | - รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 9 | ก.ย. – ต.ค. 2564 | - ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/ นักศึกษา |
| 10 | ภายใน มี.ค. 2565 | - รายงานผลการเผยแพร่ผลงาน | คณะ/อ.ที่ปรึกษา |

หมายเหตุ : 1. กำหนดการต่างๆ อ้างอิงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม

2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ได้ที่
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=121

ปฏิทินการดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| ลำดับที่ | ว/ด/ป | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง |
|----------|--------------------|--|---|
| 1 | ต.ค. 63 | งานทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย - ดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 2 | วันที่ 15 ม.ค. 64 | งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัยงบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ - วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63) รายงานระหว่างวันที่ 1-15 ม.ค. 64 - วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64) รายงานระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย. 64 - วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (1 เม.ย. - 31 มี.ค. 64) รายงานระหว่างวันที่ 1-15 ก.ค. 64 - วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (1 ก.ค. - 31 ก.ย. 64) รายงานระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค. 64 (โดยใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า แบบ สวพ-ตช/ด และสำหรับงบประมาณรายจ่าย ต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS เพิ่มเติมด้วย) | หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 3 | วันที่ 15 เม.ย. 64 | | หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 4 | วันที่ 15 ก.ค. 64 | | หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 5 | วันที่ 15 ต.ค. 64 | | หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 6 | วันที่ 31 ส.ค. 64 | | งานการติดตามประเมินผล - วันสุดท้ายของการรายงานการขยาย/ไม่ขยายเวลาการดำเนินการวิจัย |
| 7 | วันที่ 31 ต.ค. 64 | - วันสุดท้ายของการรายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน (แบบสว.1 และ สว.2) | หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 8 | วันที่ 30 พ.ย. 64 | งานการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - วันสุดท้ายของการรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | หน่วยงาน/นักวิจัย |

- หมายเหตุ :
- กำหนดการต่างๆ อ้างอิงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ วช. ปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - เอกสารข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=90
 - สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ได้ที่
<http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/แบบรายงานความก้าวหน้า-สวพ.-ตช-ด.docx>
 - สำหรับงบประมาณรายจ่าย ต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS เพิ่มเติมด้วยที่เว็บไซต์ <https://www.nrms.go.th/>